

План закупки товаров, работ, услуг на 2020 год

Наименование заказчика ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМОЛЕТ-ПРОГРЕСС"  
 Адрес местонахождения заказчика 121108, Г МОСКВА, УЛ ИВАНА ФРАНКО, ДОМ 8  
 Телефон заказчика 8-495-967-13-13  
 Электронная почта заказчика zakupki@samoletprogress.ru  
 ИНН 7731317983  
 КПП 773101001  
 ОКАТО 45268597000

Утверждаю:

самолет-прогресс

Генеральный директор



А.В. Корнейчук

28.12.2020г.

№	Код по ОКВЭД2	Код по ОКПД2	Предмет договора	Необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам	Единица измерения		сведения о количестве/объеме	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг		Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), руб. с НДС 20%	График осуществления процедур закупки		Способ закупки	Закупка в электронной форме
					Код по ОКЕИ	наименование		код по ОКАТО	наименование		планируемая дата или период размещения извещения о закупке (месяц, год)	срок исполнения договора (месяц, год)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1 квартал 2020</b>														
<b>1. Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности</b>														
<b>1.1. товары/работы/услуги:</b>														
1	71.1	71.12.1	Авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ внутриквартальных сетей электроснабжения по объекту. Путилково. Этап 1.1, 1.2.	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	46	Московская обл.	300 000,00	Март 2020г.	Декабрь 2020г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
2	71.12	71.12.4	Выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений внутриквартальных сетей электроснабжения по объекту д. Путилково. Этап 1.1, 1.2.	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	46	Московская обл.	2 100 000,00	Март 2020г.	Март 2021г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
3	43.21	43.21.10.120	Выполнение работ по организации учета электроэнергии на электросетевых объектах Томилно	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская обл.	835 000,00	Март 2020г.	Июль 2020г.	открытый запрос предложений	да
<b>Итого закупок по 1 кварталу :</b>					<b>3</b>				<i>на сумму (рублей)</i>		<b>3 235 000,00</b>			
<b>2 квартал 2020</b>														
<b>1. Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности</b>														
<b>1.1. товары/работы/услуги:</b>														
1	71.12	71.12.4	Выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений внутриквартальных сетей электроснабжения по объекту Некрасовка, этап 3, ж.д. 7,8,9.	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	45	Москва	2 500 000,00	Май 2020г.	Декабрь 2020г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
2	71.1	71.12.1	Авторский надзор за выполнением строительно-монтажных работ внутриквартальных сетей электроснабжения по объекту Некрасовка, этап 3, ж.д. 7,8,9.	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	45	Москва	450 000,00	Май 2020г.	Январь 2021	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет

3	71.1	71.12.1	Авторский надзор за выполнением работ по строительству распределительных сетей 10/0,4кВ и БКТП по объекту Пригород Лесное, ЗПК	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	46	Московская обл.	1 000 000,00	Май 2020г.	Март 2021г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
4	68.20	68.20.12.000	Аренда объектов системы электроснабжения НП ПО Эксплуатации поселка «Маруеин Луг» и бизнес-парка «Флагман»	В соответствии с условиями договора	839	комплект	1	46	Московская обл.	493 000,00	Май 2020г.	Июль 2021г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
5	68.20	68.20.12.000	Аренда объектов системы электроснабжения СООЗ «Лисичкин Лес»	В соответствии с условиями договора	839	комплект	1	46	Московская обл.	247 000,00	Май 2020г.	Июль 2021г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
6	71.12.1	71.12.13.000	Проектирование сетей внешнего электроснабжения объекта Люберцы 6,7 ПК	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	46	Московская обл.	2 100 000,00	Апрель 2020г.	Август 2020г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
7	43.21	43.21.10.120	Выполнение работ по организации учета электроэнергии на электросетевых объектах ЖК Пригород Лесное	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская обл.	750 000,00	Июнь 2020г.	Ноябрь 2020 г.	открытый запрос предложений	да
8	71.12.1	71.12.13.000	Разработка проектной документации стадии «Ф» электроснабжения 1 этапа ЖК «Коробово»	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская обл.	3 900 000,00	Май 2020г.	Декабрь 2020г.	открытый запрос предложений	да
9	68.10	68.10.1	Покупка объектов электроснабжения в п. Дудкино	В соответствии с условиями договора	839	комплект	1	45	Москва	37 704 000,00	Май 2020г.	Июль 2020г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
<b>Итого закупок по 2 кварталу :</b>					<b>9</b>					<b>49 144 000,00</b>				
<b>3 квартал 2020</b>														
<b>1. Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности</b>														
<b>1.1. товары/работы/услуги:</b>														
1	43.21	43.21.10.120	Выполнение работ по организации учета электроэнергии на электросетевых объектах ЖК Спутник	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская обл.	300 000,00	Июль 2020г.	Декабрь 2020г.	открытый запрос предложений	да
2	42.22.2	42.22.22.140	Выполнение аварийно-восстановительных работ на территории МО	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская область	2 500 000,00	Июль 2020г.	Август 2021г.	открытый запрос предложений	да
3	42.22.2	42.22.22.140	Выполнение аварийно-восстановительных работ на территории Москвы	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	45	Москва	1 500 000,00	Июль 2020г.	Август 2021г.	открытый запрос предложений	да
4	68.20	68.20.12.000	Аренда электросетевого оборудования Коттеджного поселка "ЦВЕТОЧНЫЙ"	В соответствии с условиями договора	839	комплект	1	45	Москва	451 656,59	Июль 2020г.	Июль 2021г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
5	68.20	68.20.12.000	Аренда электросетевого оборудования АО "ЛОГИКА "	В соответствии с условиями договора	839	комплект	1	45	Москва	2 376 233,64	Июль 2020г.	Сентябрь 2021г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
6	33.14	33.14.19.000	Услуги по обслуживанию систем учета электрической энергии объектов электросетевого хозяйства	В соответствии с условиями договора	839	комплект	1	45	Москва	6 000 000,00	Сентябрь 2020г.	Сентябрь 2021г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
<b>Итого закупок по 3 кварталу :</b>					<b>6</b>					<b>13 127 890,23</b>				
<b>4 квартал 2020</b>														
<b>1. Закупки товаров, работ, услуг для текущей деятельности</b>														
<b>1.1. товары/работы/услуги:</b>														
1	71.12.1	71.12.13.000	Корректировка проектной документации на внешние сети электроснабжения объекта Путилково ПК	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	46	Московская обл.	350 000,00	Октябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет

2	71.12	71.12.4	Выполнение работ по проведению контрольно-геодезической съемки подземных коммуникаций и сооружений по строительству электрической сети 10 кВ на объекте Люберцы 6ПК	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	46	Московская обл.	2 500 000,00	Октябрь 2020г.	Март 2021г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
3	68.20	68.20.12.000	Аренда электросетевого оборудования АО "ЛОГИКА" (долгосрочный)	В соответствии с условиями договора	839	комплект	1	45	Москва	12 961 274,40	Октябрь 2020г.	Октябрь 2025г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
4	69.10	69.10.1	Оказание юридических услуг по оформлению договоров аренды на объекты недвижимости	В соответствии с условиями договора	839	комплект	1	45	Москва	830 000,00	Октябрь 2020г.	Декабрь 2020г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
5	71.12.1	71.12.13.000	Разработка проектной документации стадии «Р» на сети внешнего электроснабжения для объекта "Заречье"	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская обл.	3 350 000,00	Октябрь 2020г.	Май 2021г.	открытый запрос предложений	да
6	71.12.1	71.12.13.000	Разработка проектной документации стадии «Р» на сети внешнего электроснабжения для объекта "Мытищи"	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская обл.	4 630 000,00	Октябрь 2020г.	Май 2021г.	открытый запрос предложений	да
7	71.1	71.12.1	Авторский надзор за соблюдением в процессе строительства требований Рабочей документации при устройстве электрических сетей "Коровово"	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	46	Московская обл.	350 000,00	Ноябрь 2020г.	Февраль 2021	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
8	65.12.1	65.12.12	Услуги ДМС для сотрудников	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	45	Москва	1 000 000,00	Ноябрь 2020г.	Июль 2022г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
9	71.12.7	71.12.35.110	Работы по постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	45	Москва	2 530 000,00	Ноябрь 2020г.	Март 2021г.	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
10	33.14	33.14.1	Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования расположенному в Московской области	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская область	9 700 000,00	Декабрь 2020	Декабрь 2021	открытый запрос предложений	да
11	33.14	33.14.1	Оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию электрооборудования расположенному в г. Москва	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	45	Москва	6 300 000,00	Декабрь 2020	Декабрь 2021	открытый запрос предложений	да
12	71.12.1	71.12.13.000	Разработка проектной документации стадии «Р» на сети внешнего электроснабжения для объекта "Пригород Лесное 4ПК"	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская обл.	900 000,00	Декабрь 2020	Апрель 2021	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
13	71.12	71.12	Консультационные услуги по подготовке исполнительной документации по объекту Путилково	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	46	Московская обл.	550 000,00	Декабрь 2020	Апрель 2021	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
14	71.12.7	71.12.35.110	Работы по постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства объекта Люберцы	В соответствии с требованиями технического задания	839	комплект	1	46	Московская обл.	2 530 000,00	Декабрь 2020	Апрель 2021	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет

15	33.14	33.14.1	Услуги по оперативно-техническому обслуживанию наружного освещения объекта «Остафьево»	В соответствии с требованиями технического задания и закупочной документации	839	комплект	1	45	Москва	1 200 000,00	Декабрь 2020г.	Декабрь 2021	закупка у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика	нет
<b>Итого закупок по 4 кварталу :</b>					<b>15</b>					<b>49 681 274,40</b>				
<b><u>ИТОГО 2020 год</u></b>														
<b>Итого закупок за 2020 год :</b>					<b>33</b>	<b>на сумму (рублей) с НДС 20%</b>				<b>115 188 164,63</b>				
										<small>сумма НДС</small>	<small>19 198 027,44</small>			